


GreenNet II - STAVEBNÍ SEZÓNA 2024			
Ulice začátek - Ulice konec	Barva	Datum zahájení stavby	Datum ukončení stavby
MAPOVÝ PODKLAD I			
Pastýřská AREAL Policie ČR		01.04.2024	01.05.2024
Pastýřská, Sokolská - Rumjancevova		01.05.2024	14.05.2024
Rumjancevova - 5. května		15.05.2024	14.06.2024
5. května - Kristiánova KNL		01.07.2024	14.07.2024
Kristiánova KNL - Chelčického, Humpolecká, Jablonecká, Na Bídě		01.06.2024	30.08.2024
Husova, Arbesnova - Kristiánova		01.06.2024	08.07.2024
Kristiánova		01.06.2024	08.07.2024
MAPOVÝ PODKLAD II			
Aloisina výšina - Hrubínova (v kolektoru)		01.04.2024	31.05.2024
Hrubínova - Franklinova		01.06.2024	30.06.2024
Franklinova - Králův Háj		01.07.2024	31.08.2024
GreenNet III - STAVEBNÍ SEZÓNA 2024			
Ulice začátek - Ulice konec	Barva	Datum zahájení stavby	Datum ukončení stavby
MAPOVÝ PODKLAD III			
Pivovarská - Stará Rochlická		01.05.2024	31.08.2024
Nad Školou - Tanvaldská		01.06.2024	14.07.2024
Tanvaldská - Za Mlýnem		15.07.2024	31.08.2024
MAPOVÝ PODKLAD IV			
Jeřmanická - Nad Rybníkem		01.06.2024	18.06.2024
U Sídliště - Nad Rybníkem		16.05.2024	15.06.2024
Nad Rybníkem - Doubská, Hodkovická, Cihlářská		16.07.2024	30.08.2024
Mařanova - Doubská		21.06.2024	15.07.2024
Kaplického - Pilínkovská, Hodkovická		16.05.2024	15.06.2024


Kontakt pro případné technické dotazy

Jan Kropáček - vedoucí technického oddělení:
Bedřich Vyčítal - vedoucí investičních projektů:

tel. číslo: +420 601 097 737
tel. číslo: +420 602 437 226


email: jan.kropacek@enetiga.cz
email: bedrich.vycital@enetiga.cz







Před realizací stavby bude upřesněn harmonogram zhotovitelem stavby

GreenNet III – 2024



Před realizací stavby bude upřesněn harmonogram zhotovitelem stavby





Před realizací stavby bude upřesněn harmonogram zhotovitelem stavby